

Nr.crt.	Activitatea	Termen	Participanți	Responsabil	Evaluare/rezultate
P20	Organizarea unei întâlniri online cu partenerii pentru a evalua stadiul realizării obiectivelor proiectului și pentru a stabili activitățile care urmează să fie desfășurate în perioada de extindere a proiectului, ca rezultat al COVID 19	Iunie 2020	Coordonatorii de proiect din fiecare școală parteneră	Ciocan Emilia	Rapoarte de monitorizare și evaluare a activităților desfășurate Plan de implementare actualizat
P21	Completarea/actualizarea cu informații a spațiilor online dedicate proiectului	Iulie 2020	Membrii echipei de proiect	Ciocan Emilia	Baza de date
P22	Completarea/actualizarea datelor pe Erasmus+ Project Results Platform și Mobility Tool+	August 2020	Coordonatorii de proiect din fiecare școală parteneră	Ciocan Emilia	Baza de date
P18	<i>Taste of the SEA</i> <i>Redactarea broșurii cu rețete culinare la nivelul parteneriatului</i>	(Aprilie) Sept. 2020	Coordonatorii de proiect din fiecare școală parteneră	Ciocan Emilia	e-book broșuri tiparite
	Activități de diseminare și exploatare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului		Elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai comunității, ai presei, asociații...	Echipa de management a proiectului	Fișe și rapoarte de activitate Comunicate de presă
P19	<i>Învățarea de cântece despre mare și a imnului proiectului</i> <i>Sea life preservation</i>	(Mai 2020) Octombrie 2020	Elevi, cadre didactice	Tănase Silvia	Înregistrări audio și video
	Colectarea și prezentarea de informații referitoare la protejarea și conservarea mediului marin (seminar online)		Elevi și cadre didactice din școlile partenere	Ciocan Emilia	Fișe și rapoarte de activitate Prezentări multimedia Comunicate de presă
P23	Activități de diseminare și exploatare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului	Noiembrie 2020	Elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai comunității, ai presei, asociații...	Echipa de management a proiectului	Fișe și rapoarte de activitate, pliante, flyere, Comunicate de presă
P24	Aplicarea și interpretarea rezultatelor unor chestionare de evaluare	Decembrie 2020	Esantion reprezentativ de elevi, părinți și cadre didactice	Echipa de proiect	Raport de analiză a chestionarelor
P25	Completarea/actualizarea datelor pe Erasmus+ Project Results Platform, Mobility Tool+ și alte spații virtuale ale proiectului	Ianuarie 2021	Coordonatorii de proiect din fiecare școală parteneră	Ciocan Emilia	Baza de date
	Repetiții pentru piesa de teatru <i>Once upon a time...the Sea</i> redactată în colaborare cu partenerii	(Mai 2020) Ianuarie 2021	Elevi și cadre didactice din școlile partenere	Legian Nicoleta Munteanu Laura Tănase Silvia	Înregistrare video
C7, C8	<i>Sea life preservation</i> Participarea la activitățile LTT organizate de școala parteneră din Italia	(Mai 2020) Februarie 2021	Elevi și cadre didactice	Echipa de management a proiectului	Raport de activitate Comunicat de presă Fotografii, chestionare
P26	Diseminarea aspectelor relevante și a rezultatelor semnificative obținute în cadrul proiectului	Februarie 2021	Elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai comunității, ai presei, asociații...	Echipa de management a proiectului	Materiale multimedia, pliante, flyere, interviuri și emisiune TV
	Redactarea raportului final		Coordonatorii de proiect din fiecare școală parteneră	Ciocan Emilia	Raport final

Notă: Acesta este planul de implementare pentru perioada de prelungire a duratei proiectului cu 6 luni, ca urmare a pandemiei COVID. Ceea ce este scris cu roșu sunt activitățile care nu au fost desfășurate la termenul stabilit inițial. Au fost reprogramate în septembrie - octombrie, 2020 și februarie 2021. De asemenea, în aceste luni de prelungire, fiecare școală parteneră va organiza activități pentru diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului.

Coordonator proiect,

prof. Ciocan Emilia